## ClubEnduro

## Planificacion de dias

Fase	Tareas	Duración (días)	Fechas Estimadas
1. Planificación	Definir requisitos, alcance y diseño preliminar	5 días	13 mayo - 17 mayo
2. Diseño UI/UX	Crear wireframes y prototipos (Figma/Adobe XD)	7 días	20 mayo - 28 mayo
3. Desarrollo Frontend	- Maquetación con HTML + CSS/Tailwind - Funcionalidad básica con JS	14 días	29 mayo - 11 junio
4. Desarrollo Backend	<ul><li>Configuración de Node.js</li><li>Conexión con MySQL</li><li>Lógica de gestión de fondos</li></ul>	10 días	12 junio - 21 junio
5. Integración	Unir frontend y backend + pruebas iniciales	5 días	24 junio - 28 junio
6. Pruebas y Depuración	Testeo de funcionalidades y corrección de errores	7 días	1 julio - 9 julio
7. Despliegue	Elección de hosting (Ej: Vercel, AWS, Heroku) + publicación	5 días	10 julio - 16 julio
8. Revisión Final	Ajustes post-lanzamiento y documentación	5 días	17 julio - 23 julio
Buffer (Imprevistos)	Tiempo adicional por retrasos	7 días	24 julio - 30 julio

## Diagrama de Gantt

